



Université  
de Toulouse



UNIVERSITE  
DE TOULOUSE  
LE MIRAIL

# La réouverture du paysage sur le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises



Par Carole Petitgas

Soutenance de mémoire de Master 2 « Développement des territoires ruraux »

Année Universitaire 2011/2012

26 septembre 2012

Stage réalisé au Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises  
Sous l'encadrement d'Elodie Roulier

Sous la direction de : Agnes Terrieux, Xavier Cinçon



# L'expansion forestière



**Carte postale, vue sur Lercoul**

Fonds : Jean-Paul Métailié

Année : 1962

**Photo, vue sur Lercoul**

Fonds : Jean-Paul Métailié

Année : Années 2000



# Les raisons de l'expansion forestière


- Depuis la seconde moitié du 19<sup>e</sup> siècle :
  - Déclin de la population et des activités agropastorales et d'exploitation du bois
- Aujourd'hui :
  - Population faible (5hab/km<sup>2</sup> en montagne)
  - Population âgée (40% plus de 60 ans)
  - Beaucoup d'habitants occasionnels (53% résidences secondaires)
  - 11,3 % d'actifs dans le secteur agriculture-forêt
  - Agriculture de montagne en déclin

# Conséquences (1)

- Fermeture du paysage
  - Perte du patrimoine touristique et culturel



Fermeture de la vision panoramique depuis le Col d'Ayens



Fermeture de la vue sur la vallée depuis Goulier

# Conséquences (2)

- Sentiment « d'enfermement »
  - Dégradation de la qualité de vie
  - Sentiment hétérogène entre acteurs du milieu



Enfermement du village de Lercoul par les arbres

# Conséquences (3)

- Risque incendie

Type de végétation à risque



Proximité de la végétation aux abords de Lercoul



# Conséquences (4)

- Perte de terres exploitables pour les éleveurs


# Les objectifs du PNR des Pyrénées Ariégeoises

Charte du PNR, article 7.1.3 :

« Gérer la progression du couvert forestier »

- Maîtriser la progression du couvert forestier en périphérie des zones habitées pour **garantir la qualité du cadre de vie** paysager ...
- ...et **limiter les risques liés aux incendies** ;
- Préserver les **paysages ouverts et points de vue** considérés comme « **remarquables** », en particulier ceux figurant dans le Plan du Parc ;
- Mieux gérer cette évolution forestière au regard des **potentiels productifs** agricoles ou sylvicoles des terrains

# Mission et problématique



- Méthodologie expérimentale de réouverture paysagère autour de 3 villages
- Plan d'actions pour la réouverture paysagère autour de points de vue

Quels sont les attentes et les besoins en matière d'ouverture paysagère ?

# Paramètres pour le choix de la méthodologie

- Le contexte

- Différents acteurs concernés
- Appréciation subjective de la fermeture paysagère

⇒ **risque de conflit** à anticiper : connaissance du contexte, enquêtes



- Stratégie opérationnelle du PNR

⇒ **recherche action** et **expérimentation** pour un projet innovant

⇒ démarche **participative**

# La démarche choisie

- Gestion indirecte avec l'outil législatif inadapté au contexte local
- Choix de la **gestion par concertation**



**Expérimentation**  
et construction  
de la démarche  
sur Sem, Lercoul  
et Goulier

Le projet de réouverture paysagère à Lercoul,  
Photos aériennes 1942 et 2000

# La gestion par concertation

- Difficulté : Projet d'intérêt public mettant en jeu des propriétés privées
- Les travaux ne seront engagés que sous l'accord des propriétaires
- Construction du projet avec l'ensemble des acteurs : élus, propriétaires fonciers, habitants, agriculteurs
- Important travail de communication


# Éléments clés pour la construction de la démarche (1)

- La gestion de la question foncière
  - Parcellaire très morcelé
  - Multitude de propriétaires
  - Exemple de Goulier :

<b>Surface totale</b>	<b>5.47 ha</b>
<b>Nombre de parcelles</b>	276 parcelles
<b>Surface parcellaire minimum</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Surface parcellaire maximum</b>	1410 m <sup>2</sup>
<b>Surface parcellaire moyenne</b>	205 m <sup>2</sup>

<b>Total Propriétaires</b>	<b>163</b>
<b>Privés</b>	160
<b>Publiques</b>	3

# Éléments clés pour la construction de la démarche (2)



## ➤ La gestion de la question foncière


- Suivi des réponses
- Utilisation de Excel mais une base de données aurait été plus pertinente

Etat des accords pour le projet à Goulier, Juillet 2012

# Éléments clés pour la construction de la démarche (3)

- Réunions régulières sur l'avancée du projet et répondre aux questions
- Rigueur dans l'argumentation
- Faire admettre aux propriétaires que la coupe des arbres ne rapportera rien
- Prévoir l'entretien

# Éléments clés pour la construction de la démarche (4)



➤ L'intégration de la problématique incendie

Les zones à risque incendie autour du village de Lercoul

15% de la zone du projet de réouverture paysagère

*Source : SDIS*

# Adaptation d'une démarche générale au contexte de chaque commune

Caractéristiques	Conséquences
<b>Goulier</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grande surface, très grand nombre de propriétaires</li><li>• Echec du projet précédent</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dialogue individuel impossible à établir</li><li>• Forte crainte vis-à-vis de l'entretien</li></ul>
<b>Sem</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Petite surface</li><li>• Conditions d'exploitation très difficiles</li><li>• Eleveur pouvant effectuer la coupe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dialogue individuel entrepris par le maire a facilité l'accord des propriétaires</li><li>• Mécanisation impossible, seule solution manuel, pénible physiquement pour la coupe</li></ul>
<b>Lercoul</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Risque incendie important aux abords des habitations</li><li>• Un entrepreneur forestier en installation sur la commune</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obligation juridique de débroussailler à expliquer parallèlement au projet</li><li>• Arrangement possible pour réaliser les travaux</li></ul>

# Bilan

- Une réelle attente en matière de réouverture paysagère.
- Des raisons et enjeux différents selon les secteurs et les acteurs concernés
- Un projet construit selon une démarche de gestion par concertation...
- ...à adapter au contexte local
- Besoins d'outils informatiques de traitement des données et de communication efficaces