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Projet de réouverture paysagère 

autour du village d’Augirein 
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Le projet de réouverture 

paysagère 



Rappels sur le projet 

vEnfermement des villages par la forêt : 
• Domination des habitations par les arbres 

• Fermeture des vues 

• Perte de connexions visuelles 

 

èRéflexion collective engagée sur la réouverture paysagère 
 

vProjet collectif : 
• Intérêt général 

• Groupement des propriétaires 

 

vCoût zéro pour les propriétaires 
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Secteurs envisagés pour la réouverture 

Phase 1 
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Réflexion sur le Ladrix 

Phase 2 
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15 ha 1,2 ha 



Solution 1 : exploitation classique 
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Solution 2 : exploitation progressive par éclaircie & débardage animal 



Etat d’avancement du projet 

PHASE 1 
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Etat des réponses des propriétaires 

Total 11 

Accord 4 

Le propriétaire fait son bois 3 

Refus 0 

Propriétaires inconnus 0 

Attente réponse 4 
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Etat des 

réponses par 

parcelle 

Parcelles Surface 

Total 21 3,5 ha 

Avis favorable 8 63 % (2,2 ha) 

Abattage par le 

propriétaire 
8 29 % (1 ha) 

Inconnu 0 0 

Avis défavorable 0 0 

Pas de réponse 5 8 % (0,3 ha) 
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Réalisation des travaux : 

propositions techniques et 

financières 

PHASE 1 
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Caractéristiques du chantier 
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Propositions techniques et financières 

Ø Intervention d’un exploitant 
 

• Valorisation des résineux. 

• Abattage des acacias (ø > 15 cm) 

• Elargissement du chemin du 

Sarradech 

 

 

è Exploitation d’une partie du secteur 

de la butte 

è Exploitation du secteur sous 

Terrefète 

Ø Intervention du CFPPA 
 

• Débroussaillage 

• Petit abattage 

• Secteurs très en pente trop 

dangereux 

 

 

è Intervention sur le secteur de 

Baudeing 

è Intervention sur certaines parties du 

secteur de la butte 
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Réalisation de l’entretien 

PHASE 1 
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Solutions d’entretien 

• Convention propriétaires/éleveur 

 

• Organisation du pâturage 

 

• Pose de clôtures 

Pâturage
(chèvres, ânes) 

Groupement des 

parcelles 
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1,8 ha 

1,1 ha 

0,3 ha 



ØDéfinir la solution de mise en œuvre à adopter 

 

ØObtenir l’accord définitif des propriétaires pour l’abattage 

et l’entretien par pâturage (phase 1) 

 

Ø Approfondir la réflexion sur le Ladrix (phase 2) 

Etapes à venir 

2 novembre 2013, Augirein 



Vos questions 
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Coûts d’exploitation 
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Destination du bois 

Prix d’achat bord de 

route 

(si accès camion) 

Abattage & 

débardage 

(en bonnes 

conditions) 

Prix du bois sur pied 

Papeterie 25 €/m³ 

En moyenne 25 €/m³ 

2 €/m³ 

Chauffage 31-40 €/m³ 8 €/m³ 

Charpente 50-100 €/m³ 25-60 €/m³ 


