



La réouverture du paysage à Olbier

Etat d'avancement du projet




07 août 2017, Olbier



Parc
naturel
régional
Pyrénées
Ariégeoises


Synthèse des réponses

	Comptes de propriétés	Surface
Accord	20	2 ha
Les propriétaires font leur bois	2	0,4 ha
Refus	4	1,6 ha
Attente réponse	8	1 ha



Total : 5 ha

Localisation du chantier groupé



Mise en oeuvre du chantier : orientation technique et financière

07 août 2017, Olbier



Conditions de réalisation du chantier

Objectif

Rouvrir le paysage

Contraintes techniques


- Rendre les parcelles accessibles
- Limiter les dégâts liés à l'exploitation
- Diviser les bois en deux lots (bûche/sciage)
- Foncier morcelé : marquage précis à faire
- Garder le terrain pâturable

Organisation du chantier : orientation technique retenue

Débusquage animal

- Rouvrir le paysage : **coupe claire des bois**
- Ne pas abîmer l'intérieur du terrain : **abattage directionnel et débusquage animal**
- Aménager pour sortir les bois : **piste**
- Valoriser au mieux le bois local : **scie mobile**
- Anticiper la venue des animaux : **broyage ou brûlage des branches**

Localisation de la piste



La scie mobile

- Bois scié vendu environ 150 euros le m³ soit un prix de 4 euros du m² pour un plancher ou un bardage
- Essences disponibles : frêne (majoritaire), peuplier, érables, aulne, merisier, pin, mélèze, épicéa
- Pour les intéressés, présence nécessaire lors du sciage



La scie mobile ...

... arrive à Auzat
sur le parking à l'entrée d'Olbier
Les 4 et 5 novembre 2017

Sciage sur mesure

Vente de bois exploités à Olbier

Renseignements et inscriptions : 05 61 64 88 47
auzat.mairie@orange.fr

Citélabon - la région Occitanie - l'Europe s'engage en France - MAIRIE AUZAT - Parc naturel régional Pyrénées Ariégoises

07 août 2017, Olbier



Valorisation des bois

- **Volume total** de bois à couper : **400 m³** (estimation sur pied)
- Destination des bois :
 - **Bois bûche** : 350 m³
 - **Grumette sciage** : 50 m³

Orientation technique retenue : organisation générale

- Intervenants :
 - Entrepreneur mini-pelle (création de la piste)
 - Exploitant forestier (paye bûcheronnage, débardage)
 - 2 débardeurs (débusquage animal)
 - Prestataire à définir (broyage)
- Durée des travaux : 1 mois continu
- Démarrage : début octobre

Orientation technique retenue : estimatif financier

Postes	Charges estimées	Produits estimés
Création de la piste	- 2000	
Abattage et débusquage à cheval	- 10 000	
Reprise mécanisée	- 4000	
<i>Gestion des rémanents et nettoyage de la coupe (brûlage et/ou broyage)</i>	- 5000	
	21 000	
Vente du bois de chauffage bord de route		13 000
Vente de bois sciable		3500
		16 500
TOTAL estimé à ce jour	- 4500	

07 août 2017, Olbier

Le pâturage après coupe





07 août 2017, Olbier



Qui ?

- Des chevriers en cours d'installation, conventionnés avec l'AFP





07 août 2017, Olbier

Comment ?

- Un plan de pâturage définissant les grandes orientations
- Un suivi annuel du pâturage pour réorienter le plan prévisionnel
- Un suivi de la végétation pour cadrer les besoins

Conduite prévisionnelle du troupeau

- 2017 : 23 chevrettes + 7 mères (prévisionnel)
- Objectif : 30 mères + complément 2/3 vaches -> lait/fromage


- Conduite gardée et complément en parcs mobiles
- 2 passages par jour sur le site de réouverture : entrées et sorties de bâtiment

- Années 1 & 2 : années de transition
 - Constitution du troupeau
 - Prises d'habitude par les chèvres
 - Première production test de fromage – automne 2018
 - Première production test de chevreaux – été 2018
 - Formalités puis réalisation du bâtiment d'élevage + fromagerie

07 août 2017, Olbier

Suivi de la végétation

Etat 0



Calendrier de réalisation du projet



07 août 2017, Olbier

2017

2018

2019

été	automne	hiver	printemps	été	automne	hiver
Arrivée des chevrettes				Bâtiment		
	Arrivée d'env. 7 mères				Lancement de la production	
	Plan de pâturage PNR-éleveur sur site de réouverture		Suivi de la végétation			Point sur l'année de pâturage écoulée
	Chantier de réouverture					

07 août 2017, Olbier

Vos questions



07 août 2017, Olbier



Parc
naturel
régional
Pyrénées
Ariégeoises