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Projet d’ouverture paysagère 

autour du village de Sem

PNR et commune de Sem
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� Développement des boisement au cours du siècle dernier

• enfermement des villages 

• fermeture de la vue sur les paysages

� Volonté  du conseil municipal de retrouver la vue sur les paysages, pour ne pas 

perdre cette part du patrimoine local 

• Enjeu paysager

• Intérêt général

• Démarche collective

� Stratégie pour les travaux et l’entretien élaborée pour qu’elle ne coûte rien 

aux propriétaires

Le projet de réouverture paysagère
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Etat d’avancement du projet

Réponses des propriétaires privés

Total 29

Accord (retour courrier) 4

Accord (oral) 6

Refus 2

Propriétaires inconnus 8

Attente réponse 8
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Etat d’avancement du projet

Parcelles Surface (m²)

Total 60 9907

Cas favorables 30 4875 = 49%

Commune 14 2675 = 27 %

Accord du

propriétaire
16 2200 =22%

Cas en attente 30 5032= 51 %

Présents à la 

réunion 1
6 2896 = 30%

Inconnu 14 1265 = 13%

Pas de réponse 7 729 = 7%

Refus 3 142 = 1%
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Les travaux à Sem : 

Proposition technique et financière
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Contraintes

• Pente

• Secteur étroit

• Aucun accès pour les machines, aucun aménagement 

possible

• Respecter les terrasses et le sol

• Clôtures

• Laisser la parcelle propre pour permettre l’entretien

=> extraire les branches en plus des grumes
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Proposition technique et financière

�Visite avec un exploitant forestier le 12/07

• Conditions d’exploitations très difficiles, impossible

de sortir le bois avec du matériel forestier (problème

d’accès)

⇒ aucune exploitation mécanisée ni manuelle ne 

sera rentable

� Trouver des bûcherons qui acceptent d’abattre les

arbres, de les évacuer et d’enlever les branches en

échange de la récupération de bois
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Coûts pour faire du bois bûche

Abattage et façonnage

= ébrancher les troncs, les couper en rondins 

de 1m

• Le coût augmente quand les conditions

d’exploitation sont difficiles

• Un bucheron fait 6 à 10 stères par jour

20 à 35€ par stère

Débardage 

= amener les troncs en bord de route

• Les frais augmentent quand les conditions

d’exploitation sont difficiles

6 à 12€ par stère

Transport (livraison à la maison) 8 à 15€ par stère

TOTAL 34 à 62 € par stère

A cela s’ajoutent les frais de nettoyage des parcelles !
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�Combiner pâturage + moyens 

humains

�Assurer l’entretien des 

parcelles par le pâturage en 

modifiant les clôtures 

actuelles

Perspectives pour l’entretien des parcelles
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Bilan : Les besoins pour concrétiser le projet

� Engagement des propriétaires qui n’ont pas  

encore répondu pour ce projet d’intérêt   

collectif 

� Récupération du bois ou de l’argent  

impossible


