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Deroulement du projet
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Chronologie

» 2011 : demande de la commune au PNR
» 2012 : 2 réunions publiques

» 2013 : demande d’autorisations aux propriétaires et
relances + demande d’autorisation de défrichement

> Eté/automne 2014 : réalisation d’un plan de paturage

> Sept. 2014 : réalisation du chantier
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Localisation du chantier
groupe

» Plus de 80 % des
propriétaires ont accepté
le chantier groupé

» Ce qui représente 64 % de
la surface soit 3,9 ha

Légende

Réponses des propriétaires i

[ Chantier groupé
[ Le propriétaire fait le bois

Accord des propriétaires pour le chantier groupé

Commune de Goulier

100 métres




Organisation du chantier
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Marquage

» Secteurs a ne pas toucher

» Limites extérieures
marquées ou naturelles

> Arbres a conserver

Légende

Marquage des limites du chantier

Commune de Goulier

100 metres




Déroulement du chantier

> 2 débardeurs
> 2 bucherons
» Durée : 1 mois

» Démarrage : 15
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Bilan du chantier

» Volume total de bois coupé : 800 st.

» Destination des bois : bois biliche vendu a
des chauffagistes locaux (Tarascon & |
Lavelanet) NS

> Colt du chantier : 29 € /st.
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Bilan du chantier

Points positifs Points negatifs

Delais tenus « Remise en place des clotures

» Respect du cahier des charges prise en charge par la

* Impact tres faible du commune
débardage animal sur le sol et « Coupe de quelques arbres
les terrasses marqués
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La réouverture du paysage
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Traitement des
remanents

» Retrait des tas proches de la route

> Brilage des autres tas par les
agents municipaux

» Passage du lycée agricole de
Pamiers (noisetiers)



Entretien des espaces par le
paturage
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Comment contenir la dynamique des végétations apres coupe ?

4

Objectifs du paturage :

* Installer de I'herbe
« Limiter les ronces, fougéres et arbustes
« Empécher la repousse des arbres

Consommer :
 Tiges en croissance
* Rejets de souche
* Rejets de racines
« Semis

7 87 N . * Herbe
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Réactions des plantes apres coupe et mise en lumiére :

\\\\\\\

Rejets Prunellier Croissance Fougére

Compétences alimentaires du troupeau :
Comestibilité des rejets

-] 1 I I >
Prunellier, Ronce Noisetier Frénes
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Pratiques pastorales conselllées

 Péaturage de printemps-été

Passages répétés des animaux

Consommation compléte de 'herbe

Cloisonnement de I'espace

Forte pression instantanée




Localisation des sites

A Site 2
: GAEC Vicdessos

Site 2 bis
GAEC Vicdessos

Site 1
Roland Denjean

Site 3

Hors clotures

-amm Clo6tures 4 fils

Clotures 2 fils

100 metres
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Plan de paturage

Jany Fév Mars Awril Mai Juin | Juillet | Aot Sept Oct MNov Déc

Péeriode Animaux disponibles
Geénisses
Ovins

Chevaux

Période de paturage

Plan de paturage

Site 1

Site 2

Site 3

Criteres de pilotage a respecter

13 décembre 2014, Goulier




Amenagements pastoraux @ prevoir

Site 2

25 génisses

Parc <4 ha
Cloture mobile 1 fil

Site 1
Chevaux
Parc3 a5 ha
Cloture 2 fils

i Clotures 4 fils

Clotures 2 fils

Hose o cloture de refend
- chemins

© :pointd'eau

O :pieme asel

100 métres
E—

Site 2 bis

25 génisses + bovins
Orientation des
animaux avec des
pierres a sel.

Site 3

25 génisses

Parc< 3 ha

Cl6ture mobile 1 fil

22



Vos questions
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